URBAN AI

Plano de Operação e Crescimento

Como assumimos, estabilizamos e crescemos a plataforma — juntos.

Março 2026

Onde Estamos Agora

Realizamos um diagnóstico completo da plataforma Urban AI. Entendemos o que existe, o que funciona e o que precisa evoluir para a operação ganhar autonomia e crescer.

Plataforma em funcionamento

O produto está no ar, recebendo acessos e gerando dados de interesse para o mercado imobiliário.

Processo de transição

As contas, servidores e contratos estão migrando da empresa anterior para estrutura própria da Urban AI.

Pronto para crescer

Identificamos oportunidades claras de melhoria, novos canais e expansão da inteligência da plataforma.

Nossa Abordagem

Quatro frentes organizadas em uma sequência lógica, do alicerce ao crescimento.

1

Diagnóstico

CONCLUÍDO

Mapeamento completo: acessos, sistemas, contratos e oportunidades de melhoria.

2

Estabilização

EM ANDAMENTO

Migração de contas, nova infraestrutura em nuvem e correção de pontos críticos.

3

Presença Digital

DIAS 15+

Novo site, redes sociais e primeiras ações de tráfego para atrair clientes.

4

IA & Crescimento

DIAS 28+

Expansão da inteligência da plataforma, novas APIs e experiência mais rica.

FASE 1 — CONCLUÍDA ✓

Diagnóstico & Documentação Completa

- 32 documentos técnicos e operacionais produzidos
- Mapa completo de todos os sistemas e integrações
- Inventário de acessos e contas a transferir
- Lista de bugs e pontos de melhoria identificados
- Oportunidades de negócio e crescimento mapeadas
- Plano de ação com prazos e responsabilidades

Os Próximos 14 Dias

14 DIAS

Três frentes em paralelo para máxima velocidade.

Dias 1–10 · Transferência de Contas

- Transferência de domínio e e-mails para Urban AI
- Nova conta de pagamentos (Stripe) em nome da empresa
- Migração dos serviços de envio de e-mail
- Acesso ao Google Maps e autenticação via Google

Processo feito junto com vocês — requer aprovação de cada conta.

Dias 1–7 · Nova Infraestrutura

- Plataforma migrada para servidores em nuvem modernos
- Ambiente de testes separado do ambiente real
- Backups automáticos diários configurados
- Monitoramento e alertas ativos 24h

Custo estimado de infraestrutura: R$ 1.000/mês

Dias 5–14 · Correções e Segurança

- Correção dos bugs identificados no diagnóstico
- Reforço de segurança e senhas dos sistemas
- Limpeza de código legado sem uso
- Testes de funcionamento em todas as funcionalidades

Objetivo: plataforma estável e segura ao final do sprint.

O Que Precisamos de Vocês

Para executar o plano no prazo, precisamos da participação de vocês em pontos específicos. Abaixo estão as ações que dependem de aprovação ou acesso direto de vocês.

URGENTE

Decisão: qual serviço de nuvem usar?

AWS, Railway ou Supabase — precisamos para não atrasar a migração.

SEMANA 1

Aprovações de transferência de conta

Cada plataforma (pagamentos, e-mail, domínio) enviará um e-mail de confirmação que vocês precisam aprovar.

SEMANA 1

Credenciais da empresa

Dados do CNPJ da Urban AI para abertura das novas contas de pagamento e serviços em nome da empresa.

DIAS 1–14

Disponibilidade para alinhamentos rápidos

Pequenos pontos de aprovação ao longo do sprint — preveja ~30 min por semana de disponibilidade.

A PARTIR DO DIA 15

Presença Digital & Aquisição de Clientes

Com a plataforma estabilizada, o foco vira crescimento. Construímos a presença digital que conecta o Urban AI aos seus clientes ideais.

Novo Site Institucional

Site moderno, focado em conversão, que apresenta o Urban AI com clareza e gera leads qualificados.

Instagram Profissional

Perfil ativo com conteúdo de valor para o mercado imobiliário — construindo autoridade de marca.

Tráfego Pago

Campanhas no Google e Instagram para atrair gestores e imobiliárias interessados na plataforma.

Materiais de Venda

Apresentações, propostas e argumentos de venda para fechar os primeiros clientes com confiança.

Investimento em marketing a definir junto com vocês conforme estratégia escolhida.

A PARTIR DO DIA 28

Crescimento com Inteligência Artificial

Aqui o Urban AI sai da frente — e passa a usar dados de forma muito mais inteligente.

01

Motor de Recomendação Integrado

O sistema de inteligência que hoje existe separado passa a funcionar dentro da plataforma — sugerindo aumentos de preço dos imóveis de forma personalizada para cada usuário.

02

Novas Fontes de Dados

Conexão com mais bases do mercado imobiliário e de evnetos, aumentando o volume e a qualidade das informações disponíveis na plataforma.

03

Experiência do Usuário Aprimorada

Filtros mais inteligentes, buscas por linguagem natural e dashboards mais ricos para os clientes da plataforma.

04

Métricas e Relatórios

Visibilidade total do que está acontecendo: quantos usuários, quais buscas, o que está convertendo e onde melhorar.

Investimento

Transparência total em custos — sem surpresas.

INFRAESTRUTURA

R$ 1.000

por mês

Inclui: servidores em nuvem, backups automáticos, monitoramento 24h e ambiente de testes.

Estimativa inicial, revisada após 30 dias de operação em nuvem.

MARKETING DIGITAL

A definir

conforme estratégia

Inclui: mídia paga (Google e Instagram), produção de conteúdo e criação do novo site.

Apresentaremos proposta detalhada antes do início da Fase 3.

Próximos 3 Passos

O que precisa acontecer esta semana para darmos largada.

1

Decidir a plataforma de nuvem

Reunião de 30 minutos para apresentar as opções (AWS, Railway, Supabase) com custo, prós e contras. Decisão tomada em conjunto.

Agendar reunião

2

Levantar dados do CNPJ da Urban AI

Precisamos das informações cadastrais da empresa para abrir contas de pagamento e serviços em nome da Urban AI.

Enviar por e-mail ou WhatsApp

3

Confirmar prazo de início

Definir a data oficial de kickoff do sprint de 14 dias. A partir daí, tudo começa a correr em paralelo como mostrado nesta apresentação.

Confirmar data de início

URBAN AI

do diagnóstico ao crescimento — com método, velocidade e clareza.

Vamos dominar o mercado?